



## COMPTE-RENDU DE LA 10<sup>E</sup> RENCONTRE DU COMITÉ DE SUIVI

**MARDI 28 FÉVRIER, DE 13H30 À 15H30**

**BUREAU DE CHANTIER DE MSM, PARC INDUSTRIEL, SAINT-SYLVESTRE**

---

### **PERSONNES PRÉSENTES :**

Gilbert Bilodeau

René Leduc

Carole Lehoux

Viviane Maraghi

Sylvain Milot

William Shemie

Louis Sylvain

### **INVITÉS :**

George Visser

Yves Desrosiers

### **EXCUSÉS :**

Normand Coté

Guy Roy

---

#### **1. MOT DE BIENVENUE**

#### **2. RAPPORT DE L'AGENT DE LIAISON**

##### **a. ACTIVITÉS DU DERNIER MOIS**

Yves Desrosiers fait part de ses principales activités du mois de février. La majorité de son travail se fait auprès des propriétaires où la construction se déroule. Certains citoyens le contactent également pour de l'information générale.

##### **b. RAPPORT DES PLAINTES**

Nous avons préparé une nouvelle mouture du rapport des plaintes suite aux commentaires reçus de la part de membres du comité et aux premiers suivis de plaintes de la part d'Yves Desrosiers. Cette version devrait permettre de consolider toute l'information requise pour s'assurer de suivis adéquats.

Yves présente les principaux aspects :

DATE	PLAINTES	ACTION CONVENUE
30/01/2017	Entrée privée bloquée par véhicules	MSM averti Borea et la consigne est donnée à tous de ne pas bloquer les accès.
30/01/2017	Consultant a laissé des vieux tubes au sol et cela nuit aux opérations de l'érablière.	Le proprio les ramasse lui-même et MSM lui paie une compensation. Ce qui ne nuit pas sera ramassé au printemps.
31/01/2017	Des monticules de neige bloquent l'accès aux VTT.	Borea avait déjà enlevé cette neige lors de l'appel du proprio.
16/02/2017	Rang bloqué par monticule de neige et proprio attend pour aller à sa cabane	MSM averti Borea et une équipe est envoyée pour déneiger; en quelques minutes l'accès est libre.
16/02/2017	Citoyens considèrent que les camions vont trop vite dans le village.	MSM demande à Borea de sensibiliser tous les employés à l'importance de rouler sous la limite de 50 km. MSM fera le message au micro lors de la rencontre de sécurité pour tous les employés.
17/02/2017	Proprio indique que le rang était obstrué par la neige le vendredi PM.	Le proprio enlève la neige lui-même car le chantier est fermé. Borea averti.
20/02/2017	Fils électriques coupés par le passage de machinerie.	Borea et MSM font le constat que le fils étaient coupés bien avant le début du déplacement de la machinerie.
24/02/2017	Proprio indique qu'une pelle mécanique a laissé de la boue dans son entrée.	L'opérateur l'avait déjà ramassé lors du constat fait dans les minutes suivantes.

### 3. MISE À JOUR SUR LA CONSTRUCTION DU PROJET

#### a. TRAVAUX EN COURS

George Visser fait un court message aux travailleurs tous les mardis matins et soulève des points précis sur lesquels porter attention tel que : vitesse dans les villages, courtoisie avec les citoyens, respect des acériculteurs, etc.

Les activités suivantes se déroulent dans les 5 secteurs :

A : Déboisement, terrassement et dynamitage

B : Déboisement, terrassement et dynamitage

C : Déboisement

D : Terrassement et dynamitage

E : Déboisement

#### b. TRAVAUX À VENIR

Le déboisement devrait se terminer à la mi-mars (dans 2 ou 3 semaines). Il pourrait y avoir du déboisement ponctuel par la suite.

Une période de ralentissement n'est pas prévue, mais les travaux se concentreront sur le poste de raccordement durant la période de dégel.

#### c. SUIVIS



#### **i. CLUBS DE MOTONEIGE/QUAD**

Un sentier de motoneige adjacent au sentier du club a été créé le long de la route Sainte-Marguerite, à Saint-Sylvestre, afin de pouvoir accommoder les deux usages.

#### **ii. ACÉRICULTEURS**

La reconnexion de la tubulure des acériculteurs a été faite d'urgence au moment du redoux. Le tout a été finalisé en moins d'une semaine, avec l'apport très apprécié de notre consultant CDL.

#### **iii. SANTÉ/SÉCURITÉ**

Les avertissements typiques (coups de sifflets) sont appliqués lors des dynamitages. Par ailleurs, Borea ajoute un avis au haut-parleur pour les gens qui sont à proximité dans le bois (activités récréatives ou acériculture).

Des agents de sécurité sont situés dans le sentier de motoneige afin d'avertir les motoneigistes lorsqu'il y a de la circulation de machinerie.

Les incidents, situations dangereuses et bris matériels sont toujours enregistrés; les suivis sont stricts, allant jusqu'à l'expulsion du site de construction. Toutefois aucun incident n'ayant causé un arrêt de travail n'a eu lieu à ce jour.

#### **iv. ÉTAT DES CHEMINS PUBLICS**

Discussion sur le dégel et de la situation des routes municipales. Engagements de Borea/MSM pour remédier à la situation afin que les inconvénients soient limités.

### **4. MISE À JOUR SUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET**

#### **a. PERMIS**

##### **i. DEMANDES DE CERTIFICATS D'AUTORISATION**

CA2 pour la construction du poste de raccordement: devrait être émis dans les prochaines semaines

CA3 pour la construction des fondations, du réseau collecteur et le montage des éoliennes: a été déposé au MDDELCC au début du mois de février.

CA4 pour le bâtiment des opérations : sera déposé au MDDELCC ce printemps

Mise à jour CA1 : en préparation et devrait être déposé au MDDELCC au début du mois de mars

##### **ii. DEMANDES DE PERMIS MUNICIPAUX**

Toutes les demandes de permis municipaux suivent le dépôt des demandes de CA et se basent sur l'information de ces dernières. La diligence des instances municipales dans l'analyse des demandes de permis est soulignée.



### **iii. MTQ**

Les échanges avec le MTQ au sujet de l'accès aux emprises du chemin de fer abandonné, à Sacré-Cœur, et aux nouvelles intersections à être construites se poursuivent. Les permis devraient pouvoir être émis en mars ou en avril.

### **iv. MISE À JOUR CPTAQ**

Dépôt de la mise à jour prévue au début du mois de mars

#### **b. FINANCEMENT ET ÉVÉNEMENT À VENIR (DÉBUT MAI)**

La clôture du financement sera annoncée très bientôt. MSM verra à organiser un événement public pour souligner la construction du projet au cours du printemps ou de l'été.

## **5. COMMUNICATIONS AVEC LE MILIEU LOCAL**

### **a. PUBLICATION DE DOCUMENTS SUR LE SITE INTERNET (INFO-TRAVAUX)**

Viviane fait des envois hebdomadaires des infos-travaux et des avis de dynamitage et ceux-ci sont publiés sur le site internet du projet.

### **b. PUBLIPOSTAGE SUR SCHÉMA DES PLAINTES**

Le publipostage a été fait à la fin du mois de janvier.

### **c. COMMANDITE D'UN ÉVÉNEMENT MUSICAL À SAINT-SÉVERIN**

MSM a commandité la tenue d'un spectacle de musique traditionnelle tenu à Saint-Séverin le 25 février.

## **6. VARIA**

**Dates des prochaines rencontres :** Afin de s'arrimer avec la tenue des réunions mensuelles de Borea, il est décidé de modifier le calendrier des rencontres du comité de suivi.

## **7. PROCHAINE RENCONTRE : JEUDI LE 13 AVRIL À 13H30**